


BOLESŁAW WITKOWSKI 

MAZOWIECKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE I PETROCHEMICZNE 
PO PIERWSZYM ETAPIE 

21 grudnia 1966 roku w drugą rocznicę uro-
roczystego przekazania do eksploatacji p ierw-

szych podstawowych obiektów produkcyjnych 
Mazowieckich Zakładów Ra f inery jnych i Pe -
trochemicznych w Płocku odbyła się uroczy-
stość zakończenia I etapu budowy i rozwoju 
płockiego kombinatu. Wydarzenie to jak i za-
kończenie roku 1966 stanowi okaz ję do doko-
nania bilansu nakładów i osiągnięć w naszym 
przedsiębiorstwie, do dokonania ogólnej cha-
rakterystyki minionych lat, do postawienia pro-
gnozy dla najbliższych lat. Każda rocznica 
zmusza do ref leksj i , do wspomnień, do zasta-
nowienia się, czego dokonaliśmy, co się nie 
udało i co było tego powodem. Mając to na 
uwadze pragnę podać krótki rys historyczny 
i w dużym skrócie pcspektywę rozwoju Mazo-
wieckich Zakładów Raf inery jnych i Petroche-
micznych. 

Rozwó j gospodarczy naszego kraju postawił 
z całą ostrością zagadnienie zaopatrzenia w pro-
dukty naf towe a w szczególności w _ paliwa 
płynne. Ograniczone zasoby ropy naf towej w 

kraju zaspokajające nasze potrzeby zaledwie 
w 5"/o, zmuszały do zaopatrywania się w pro-
dukty naftowe drogą ich importu oraz przero-
bu importowanej ropy na f towe j . W roku 19H1 
importowanych produktów naf towych było 
trzykrotnie więcej , niż produkowanych w kra-
ju. Dla zaspokojenia stale rosnących potrzeb 
kraju zdecydowano się na budowę dużego, no-
woczesnego przemysłu rafineri i nafty w opar-
ciu o importowaną ropę ze Związku Radzieckie-
go dostarczaną rurociągiem naf towym. W w y n i -
ku zaleceń Rady Wza j emne j Pomocy Gospodar-
czej podjęto decyz ję budowy rurociągu nafto-
wego „Przy jaźń"—zaopat ru jąc w ropę naftową 
obok Polski, Niemiecką Republikę Demokraty-
czną, Czechosłowację i Węgierską Republ ikę 

Ludową o długości 4,5 tys. km. Przez Polskę 
przebiega 675 km rurociągu. Pierwsza ropa na f -
towa wpłynęła do polskiego odcinka na granicy 
polsko-radzieckiej w dniu Święta Rewoluc j i 
Październikowej . Cały odcinek wypełniono w 
czasie 1,5 miesiąca i 28.12.1963 r. odbyła się 
uroczystość przekazania do eksploatacji pol-
skiego odcinka rurociągu. 

Rurociąg na f towy „ P r z y j a ź ń " przebiega w 
niewie lk ie j odległości od Płocka i stanowi on 
jeden z czynników wyboru lokalizacji Mazo-
wieckich Zakładów Raf inery jnych i Petroche-
micznych, która została zdecydowana Uchwałą 
Nr. 2/59 K . E. R. M. z 5 stycznia 1959 roku. 

Dalszymi czynnikami wyboru lokalizacij w 
Płocku były : 

a) rzeka Wisła stanowiąca naturalne źródło 

zaopatrzenia w wodę i jednocześnie odbiornik 
ścieków przemysłowych, 

b) r e ze rwy siły roboczej w małouprzemysło-
wionym, rolniczym regionie płockim, 

c) tysiącletni Płock stanowił zaplecze urba-
nistyczne i kulturalne oraz dodatkowy czynnik 
atrakcyjności zachęcający specjalistów do osie-
dlania się w mieście. 

Założenia budowy M Z R i P zostały zatwier-
dzone w kwietniu 1960 r. a generalny projekt 
wstępny ( G P W ) obe jmujący szczegółowy pro-
gram budowy uchwalą Nr . 419/60 K. E. R. M. 
z 8 grudnia 1960 r. Pro jekt M Z R i P wykonało 
Biuro Pro jektów Przemysłu Na f towego w Kra-
kowie jako kierujące przy współudziale około 
20 branżowych biur pro jektowych wśród nich 
g łównie Biuro Pro jek tów Przemysłu Syntezy 
Chemicznej „Prosynchem" w Gliwicach, które 
opracowuje część petrochemiczną. W wypad-
kach zakupu kompletnych obiektów z zagra-
nicy zaadaptowano j e do projektu polskiego 
jak radzieckie instalacje krakingu katalitycz-
nego i komorowego koksowania, włoską insta-
lację kombinowanego reformingu, czeskie do-
stawy dla elektrociepłowni. 

Projekt przewiduje dwa etapy budowy 
M Z R i P : I etap — uruchomienie przerobu — 
2 mil ionów ton ropy; II etap — zwiększenie 
przerobu do 6 mil ionów ton. 

Wykonanie robót budowlano-montażowych 
powierzono powołanemu od 1 stycznia 1960 r. 
Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowe-
go „Pe t robudowa" w Płocku, które poza włas-
nym wykonawstwem koordynuje jako Gene-
ralny Wykonawca pracę ponad 30 przedsię-
biorstw specjalistycznych z całego kraju. Bu-
dowę elektrociepłowni zlecono drugiemu Ge-
neralnemu Wykonawcy Warszawskiemu Przed-
siębiorstwu Budowy Elektrowni i Przemysłu 
„Betonsta l " w Warszawie współpracujące z 8 
przedsiębiorstwami specjal istycznymi. 

Obszar zakładów wynosi kilkaset ha powierz-
chni i jest podzielony na dwie zasadnicze części: 
północną — raf inery jną i południową — petro-
chemiczną, poprzecinane prostopadle usytuowa-
nymi drogami ko łowymi oraz drogami żelaz-
nymi. Działalność inwestycy jna w 1960 roku 
obe jmowała przygotowanie dokumentacji i w y -
właszczenie terenu, budowę zaplecza general-
nego wykonawcy , uzbrojenie terenu oraz roz-
poczęcie budownictwa mieszkaniowego. W ro-
ku 1961 nakłady inwestycy jne dotyczyły g ł ów-
nie zakończenia budowy zaplecza generalnego 
wykonawcy , makroniwelacj i terenu, rozpoczę-
cia robót kubaturowych na bazie transportu 
samochodowego, centralnych warsztatach i ma-
gazynach oraz budownictwa mieszkaniowego. 
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Elektrociepłownia 
Fol . C A F 

W roku 1962 skoncentrowano roboty budo-
w lane przede wszys tk im na robotach funda-
mentowych dla montażu instalacji technologicz-
ne j w 1963 r., na rozpoczęciu robót montażo-
w y c h na desty lac j i r u r o w o - w i e ż o w e j . na za-
kończeniu bazy transportu samochodowego 
oraz częśc iowym zakończeniu magazynów 
i centralnych warsz ta tów, na budowie podsta-
w o w e j sieci dróg ko ł owych i k o l e j o w y c h oraz 
uzbrojeniu terenu łącznie z budową rurocią-
g ó w dosyła jących w o d ę z W i s ł y oraz g ł ównych 
ko l ek torów kana l i zacy jnych . W roku 1963 pro-
wadzono roboty montażowe na instalacjach 
produkcj i p ods t awowe j oraz oddano do eks-
ploatacj i p ierwsze oddz ia ły produkcj i pomocni-
cze j jak kot łownia szczytowa z dwoma kotłami 
po 60 t 'h pary. centralne warsztaty , obiekty 

bazy transportu samochodowego i transportu 
ko le jowego , ujęcie w o d y na Wiśle, sieć w o d n o -
kanal izacyjna i cieplna. Natomiast już w 1964 
roku nastąpił rozruch mechaniczny i techno-
logiczny p ierwszych instalacj i r a f i n e r y j n y c h 
o zdolności przerobu 2 mi l i onów ton ropy*. 
P i e rwsze produkty n a f t o w e uzyskano w s ier-
pniu 1964 roku. 

Na budowę M Z R i P w y d a t k o w a n o w latach 
196C—196H kwotę ckoło 7 mi l iardów z ło tych, 
z k tóre j 4.074 mi l iony z ło tych dotyczą ob i ek tów 
należących do I etapu budowy . Instalacje pro-
dukcj i pods tawowych I etapu uruchomiono 
oraz przekazano do eksploatacj i w te rminach 
oraz z w y n i k a m i o m ó w i o n y m i niże j : 

Destylacja rurowo-weżowa — przekazana w 
sierpniu 1964 r. P ro j ek towaną zdolność przero -

Hala Rlówna Elektrociepłowni 

Fot. C A F 
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bową 2 mi l . ton ropy osiągnięto z nadwyżką 
w 1965 r. przerabia jąc 2.060 tys. ton, a już w 
1966 roku osiągnięto 2.192 tys. ton ropy na f to -
w e j . W cęasie jes iennego przestoju r emon towe -
go D R W w roku 1966 wykonano p i e rwszy etap 
prac in tensy f ikacy jnych , który umoż l iw i osiąg-
nięcie w 1967 r. zdolności p r ze robowe j 2.280 
tys. ton ropy. 

Reformowanie benzyn i superrektyfikacja — 
przekazane w grudniu 1964 r. Zdolność przero-
bowa wykorzys tana w 82"/o t y lko jeszcze z bra-
ku dostateczne j ilości surowców do r e f o rmo -
wania. Moc przerobowa zostanie w pełni w y -
zyskana po uruchomieniu drug i e j instalacj i 
D R W w 1968 r. W y d a j n o ś ć poszczególnych pro-
duktów re f o rmowan ia i ich jakość są lepsze niż 
p r z e w i d y w a ł kontrakt włoski , na podstawie 
którego zakupiono tę instalację. 

Hydroodsiarczanie olejów napędowych — 
przekazano w grudniu 1964 r. Instalacja została 
sprawdzona pod w z g l ę d e m osiągnięcia p ro j ek -
t owane j dobowe j zdolności p r odukcy jne j i w 
praktyce można ją osiągnąć. Pe łne w y k o r z y -
stanie zdolności p r z e robowe j instalacj i hydrood-
siarczania nastąpi po zmianie normy jakościo-
w e j dla o le ju napędowego w kra ju , co p r z e w i -
du je się wprowadz i ć w 1967 r. Obecna zawar -
tość siarki w o le ju w g normy 0,7" o zostanie ob-
niżona do 0 ,5% dzięki uruchomionej instalacji 
hydroodsiarczania w Płocku. 

Oksydacja asfaltu i fabryka bębnów — prze -
kazane w e wrześn iu 1964 r. Instalacja została 
sprawdzona pod w z g l ę d e m osiągnięcia p ro j ek -
t owane j dobowe j zdolności p rodukcy jne j . P r z y -
czyną dotychczasowego jeszcze n iepe łnego w y -
korzystania instalacj i są okresowe trudności 
w dostawie blach cienkich na bębny a w szcze-
gólności n iewie lk i odbiór as fa l tów luzem w 
wagonach-cysternach, co powodu j e znacznie 
większe zapotrzebowanie na dos tawy w bęb-
nach w porównaniu do ilości p r o j ek t owane j . 
Z a l e d w i e kilku odb iorców w kra ju jest p r z y -
go towanych na odbiór as fa l tów w cysternach. 
Odbiór as fa l tów autocysternami przez d r o g o w -
n ic two przebiega b. sprawnie, ale do tyczy to 
t y lko okresu od ma ja do wrześna, w których 
to miesiącach w y k o r z y s t y w a n e są pełne zdol -
ności p rodukcy jne instalacji. P r z e w i d y w a n e 
uruchomienie w I I półroczu 1967 r. d rug i e j in-
stalacj i oksydac j i asfaltu w y m a g a od odbior -
ców również przygo towania się do zwiększo-
nych odb iorów as fa l tów wagonami -cys te rnami 
i autocysternami. 

Etylizacja benzyn — przekazana w e wrześ -
niu 1964 r. Obiekt wyko r zys tany jest dziś w 
7 8 % a pełną zdolność osiągnie po uruchomie-
niu I I instalacj i D R W w 1968 r. 

Instalacja Clausa — przekazana do rozruchu 
mechanicznego w e wrześniu 1965 r. a rozruch 
technolog iczny rozpoczęto w lu tym 1966 r. In-
stalacja ta produkuje siarkę o czystości 99,99%. 
P ro j ek towana moc przerobowa nie jest jeszcze 
w pełni wykorzys tana z powodu braku pe łne j 
ilości wsadu gazu s ia rkowodorowego . 

Odsiarczanie gazów — uruchomiono w paź-
dzierniku 1966 r. Popraw i ł o jakość gazu oraz 
zwiększy ło znacznie wsad s iarkowodoru dla 
instalacj i Clausa. 

Kraking katalityczny — przekazany do roz-
ruchu mechanicznego w kw ie tn iu 1966 r . a do 
rozruchu technolog icznego w miesiącu c z e rw -
cu.Jest to trudna instalacja, p ierwsza w kra ju , 
która przerabia c iężkie desty laty z w i e ż y próż-
n i o w e j na w y s o k i e j jakości benzyny , o l e j e na-
pędowe oraz gazy stanowiące cenny surowiec 
dla petrochemi i a w szczególności propy lenu 
dla fenolu. Wartość tych produktów jest około 
dwukrotn ie wyżs za od wartości surowca wsa-
dowego . P rodukc ja benzyn o t r z y m y w a n a z pro-
cesu krakingu kata l i tycznego i z procesu r e f o r -
mowania s tworzy ła warunki dla wprowadzen ia 
na rynek k r a j o w y w II półroczu nowych ga-
tunków benzyn o wyż s z e j l iczbie ok tanowe j . 

Kraking Katalityczny 

Fot. C A F 

Komorowe koksowanie — przekazane do 
rozruchu technolog icznego w l istopadzie 1966 r. 
jeszcze w grudniu wyprodukowa ło p i e rwsze 
w y r o b y na f t owe . Instalacja stanowi odmianę 
krakingu te rmicznego przerab ia jącego również 
c iężkie desty laty na benzynę, o l e j e napędowe 
oraz koks n a f t o w y , którego w y p r o d u k o w a n o do 
końca roku 1966 ponad 3.000 ton. 

Obok oddz ia łów produkc j i pods tawowe j 
uruchomiono sukcesywnie szeregi n iemałych 
ob iek tów produkc j i pomocnicze j a wśród nich 
centralne warsz ta ty produkujące aparaturę 
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Fragment komorowego 'koksowania 
Fol . C A F 

chemiczną oraz dwa bloki energe tyczne e lek-
t roc iep łowni zasilane c iężkim o l e j em opało-
w y m zamiast węg l em. P i e r w s z y turbozespół 
został włączony do sieci pańs twowe j w czerwcu 
1966 r. i t ym samym M Z R i P stały Się produ-
centem energi i e l ek t ryczne j . Poszczegó lny blok 
energe tyczny składa się z kotła o wyda jnośc i 320 
ton pary na godz. oraz z turb iny i generatora 
o mocy 55 megawa tów . Dotychczasowy prze-
bieg prac b loków energe tycznych nie w y k a z u j e 
nieprawidłowości , a trudne prob lemy związane 
ze spaleniem ciężkich pa l iw p łynnych zostały 
pomyś ln ie opanowane. 

Z t e j zw ięz łe j charakterystyk i okresu min io-
nego nasuwa się bezsporny wniosek, że dzięki 
wys i ł kom młode j załogi M Z R i P uruchomione 
instalacje p rodukcy jne uzyskują parametry 
technologiczne i zdolności p rodukcy jne w znacz-
nie krótszych terminach w porównaniu z dy -
r e k t y w n y m i cyklami roz ruchowymi , a w nie-
k tórych wypadkach wprowadzone już uspraw-
nienia jak przy instalacj i D R W pozwo l i ł y 
zdolności te znacznie przekroczyć . Oczyw iśc i e 
te dobre wyn ik i oddz ia łów produkcj i podsta-
w o w e j są wyn ik i em również o f i a rne j pracy 

w y d z i a ł ó w produkcj i pomocnicze j . Wykonan i e 

Blok olejów smarowniczych w budowie na tle Kra-
kingu Katalitycznego 

Fot . CAF 

tych trudnych zadań jest także udzia łem przed-
siębiorstw budujących kombinat, które często 
dopiero w trakcie budowy zdobywa ły doświad-
czenia i umiejętności real izacj i tak og romnych 
zadań budowlano-montażowych. W y r a z e m tego 
uznania jest przyznanie przez Radę Państwa 
z okaz j i zakończenia I etapu budowy 98 przo-
d u j ą c y m pracownikom M Z R i P oraz przedsię-
b iorstw budow lano -montażowym odznaczeń 
państwowych . 

Zadania drugiego etapu są znacznie wyższe 
i t rudnie jsze niż p ierwszego . Świadczą o t ym 
nakłady inwes tycy jne , które w latach 1966— 
1970 wyn ieść ma ją około 9,5 m i l i a rdów zł. Po -
c ząwszy cd 1967 roku nakłady inwes t ycy jne 
ma ją osiągnąć kwo t ę około 2 mi l i a rdów zło-
tych rocznie a w 1970 roku nawet około 2,4 
mi l i a rdów złotych. P o d s t a w o w y m zadaniem 
r z e c zowym w tych latach jest uruchomienie 
n o w y c h instalacj i pods tawowych i pomocni-
czych zwiększa jących przerób ropy n a f t o w e j 
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Wymienniki ciepła na komorowym koksowaniu 
Fot. CAF 

do 5,8 m i l i onów ton rocznie. P r z e w i d u j e się 
rozpoczęcie w 1969 roku produkcj i o l e j ó w sil-
n i kowych oraz benzenu, toluenu, ksy l enów 
(a romatów) z benzyn. Powstaną instalacje pe-
trochemiczne w y t w a r z a j ą c e fenol , aceton, t l e -
nek ety lenu, gl ikol , butadien, a w 1970 roku 
po l i e ty len wysokoc iśn ien iowy i pol ibutadien. 
W y r o b y tych instalacji ma ją zasadnicze zna-
czenie dla produkc j i t w o r z y w sztucznych, kau-
czuków syntetycznych, środków powierzchnio -
w o czynnych oraz rozpuszczalników. Og rom 
zadań inwes t y cy jnych odzwierc ied la ją nie t y l -
ko nakłady inwes tcy jne i uruchomienie 15 
pods tawowych instalacji technolog icznych wra z 
z poważnymi obiektami ogó lnozak ładowymi 
ale r ówn ie ż różnorodność nowych i t rudnych 
procesów technolog icznych w y m a g a j ą c y c h sto-
sowania temperatur od około minus 200°C do 
ponad plus 600 C przy ciśnieniu do 2.000 at-
mos fer jak i pod próżnią. 

P r o g r a m inwes t ycy jny p r z ew idu j e oddanie 
następujących pods tawowych ob iektów: 
1967 r. — w y t w ó r n i ę fenolu i acetonu oraz 

rozdzie lanie g a zów p łynnych wra z 
ze zbiornikami, 

1968 r. — II destylacja ru rowo-w i e żowa o 
zdolności p rodukcy jne j 3 mi l . ton 
ropy oraz II r e fo rming wraz z hy -
droraf inacją, ekspedyc ja produktów 
i pomocnicze oddziały jak w y t w ó r -
nia zimna, bloki wodne, 

1969 r. — blok o l e j ó w smarowniczych o b e j -
mu jący t r zy instalacje: s e l e k t y w n e j 
ra f inac j i fu r furo l em, odpara f inowa-
nia acetobenzem i hydrora f inac j i 
fu r furo l em, odparaf inowania aceto-
benzenem i hydrora f inac j i o l e j ó w , 
piroliza i rozdzie lanie ga zów pirol i -
tycznych oraz t lenek e ty l enu i g l i -
kol, I I I blok energe tyczny e l ek t ro -
c iepłowni i instalacje pomocnicze, 

1970 r. — w y t w ó r n i a butadienu, ekstrakcja 
aromatów, w y t w ó r n i a po l ie ty lenu 
wysokoc iśn ien iowego . 

1971 r. — wy twó rn i a kauczuku pol ibutadie-
nowego i IV blok energe tyczny 
e lektroc iepłowni , rozpoczęcie budo-
w y I I pirol izy i rozdzie lanie gazów. 

Real i zac ja powyższego programu w y m a g a 
poważnych zmian techniczno-organizacy jnych 
w zakresie wykonaws twa budowlano-monta-
żowego w myś l w y t y c z n y c h V I P l enum K C 
P Z P R na lata 1966—1970'. P o w o ł u j e się pion 
koordynac j i robót budowlano-montażowych, 
p r z y g o t o w u j e się k i e rown ic twa budów do 
wprowadzen ia na szerszą skalę m a ł e j mecha-
nizacj i . Do istotnych p rob l emów należy r ó w -
nież szybk ie zwiększenie potencjału przedsię-
biorstw przez zatrudnienia wysokokwa l i f i k o -
wanych p racown ików oraz sprzętu montażo-
wego . Zadania inwes tcy jne II etapu w y m a g a j ą 
również t e rm inowego zabezpieczenia doku-
mentac j i p ro j ek towo-kosz to rysowe j oraz do-
staw maszyn i urządzeń. 

Wykonan i e II etapu budowy M Z R i P p r z y -
czyni się do wzrostu wartości produkcj i t owa -
r o we j w cenach zbytu w 1970 roku ponad 13 
mi l ia rdów zł. W p ł y n i e to na zmnie jszen ie do 
min imum importu produktów na f t owych a w 
szczególności do s topniowego ograniczania im-
portu produktów petrochemicznych pochodzą-
cych dotychczas praw ie wy łączn i e z dostaw 
zagranicznych dla zaspokajania c iągle wzrasta-
jących zapotrzebowań na te produkty ze stro-
ny przemysłu włókienniczego, t w o r z y w sztucz-
nych, przemys łu g u m o w e g o oraz a r t yku łów 
gospodarstwa domowego . 

P r og ram inwes t y cy jny M Z R i P o b e j m u j e in-
wes t y c j e towarzyszące , które zabezpieczają 
odpowiedn ie warunki soc ja lno -by towe dla pra-
cown ików oraz p rzyczyn ia ją się do r o zbudowy 
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miasta Płocka. W okresie 1960—1965 M Z R i P 
wyda tkowa ły kwotę 412 mi l ionów złotych na 
inwes tyc j e miejskie, z k tóre j 212 mi l ionów 
złotych dotyczy ło budownictwa mieszkanio-
wego . Oddano do eksploatacj i 4.416 izb miesz-
kalnych łącznie z obiektami ogó lno-os ied lowy-

« mi. Cztery budynki mieszkalne przeznaczono 
dla ce lów hotelu robotniczego dysponującego 
500 łóżkami. 

Budownictwo mieszkaniowe z lokal izowano 
w dwóch osiedlach: Ko leg ia lna i W ie lka Do-
brzyńska. Pozostałe 200 mi l ionów dotyczyło 
udziału w inwestyc jach komunalnych. W e wła-
snym zakresie M Z R i P wybudowa ł y nowocze-
sną ul. Łukasiewicza łączącą miasto z kombi-
natem, dwa mosty na Brzeźnicy , nowoczesny 
hotel , ,Petropol" , zespół szkół chemicznych 
oraz par tycypowały w budowie ulic, wodocią-
gów, kanalizacji , magistral i c iep lne j , szpitala 
mie jsk iego i w innych obiektach miejskich. 
W okresie 1966—1970 plan M Z R i P p r zew idu j e 
206 mi l ionów zł na budown ic two mieszkaniowe 
obe jmując 1.472 izb z budownictwa państ-
w o w e g o i 4.711 izb z resor towego budownictwa 
spółdzielczego a więc ogó łem 6.183 izb. Par-
cypac je w inwestyc jach miejskich wynoszą 175 
mi l i onów zł i uwzg lędn ia ją następujące obiek-
ty : u jęc ie i uzdatnianie wody , wodociągi , kana-
l izacja, drogi i ulice, szpital miejski, baza auto-
busowa komunikacj i m ie j sk i e j , dom kultury, 
szkoła podstawowa i przedszkole w Osiedlu 
Wie lka Dobrzyńska, żłobek i ośrodek zdrowia, 
w Osiedlu Koleg ia lna, stadlion sportowy, hala 
sportowa z basenem kąpie lowym, budynek 
aeroklubu oraz poczty g ł ówne j . 

Uruchomiony w Płocku Zespół Szkół Che-
micznych M Z R i P o b e j m u j e Zasadniczą Szkołę 
Zawodową , dwa Technika oraz Państwową 
Szkołę Techniczną, łącznie dla 1.000 uczniów. 
Stanowi ona obecnie pods tawowe źródło przy-
gotowania w y k w a l i f i k o w a n y c h młodych kadr 
w specjalnościach zawodowych potrzebnych w 
kombinacie. W b ieżącym roku zostanie o d d a n y 
do eksploatacji kompleks budynków dużego 
zak ładowego ośrodka pro jektowo-badawczego 
dla potrzeb M Z R P . 

W 1964 roku uruchomiono Obwodową Przy-
chodnię Przemys łową obe jmującą nowoczesny 
budynek Centra lnego Ambulator ium wypo -
sażony w 10 gab ine tów specjal istycznych 
4 pracownie, aptekę oraz izbę chorych dla 30 
osób oraz dwa punkty sanitarne posiadające po 
2 gabinety lekarskie i pokó j zab iegowy . W za-
kładach działa od 1966 roku JSespół Soejo log i -
czo-Psychologiczny. Zaopatrzenie załóg kom-
binatu rozwiązuje sieci kiosków spożywczych 
oraz dwie stołówki z bufetami o zdolności 
2.500 obiadów dziennie. W budowie zna jdu je 
się przy Centrum Admin i s t r a cy jnym trzecia 
stołówka z bufetem o zdolności 2.800 obiadów, 
która będzie uruchomiona w 1968 roku. 

Poważne kwoty przeznacza się każdego roku 
na wypoczynek dzieci i dorosłych. M Z R i P pro-
wadzą dwa ośrodki ko lon i jne w Podgórzu i w 
Murzasichle koło Zakopanego. Ten ostatni w 
roku 1967 zostaje wymien i ony na nowoczesną 

szkołę w N o w y m Targu. P r z e w i d u j e się w bie-
żące j pięciolatce udział M Z R i P w budowie 
szkoły pods tawowe j w Szczawnicy , w które j 
będzie zorgan izowany ośrodek ko loni jny . W y -
razem troski o potrzeby dzieci pracowników 
jest zapewnien ie w 1966 roku każdemu dziecku 
miejsca w ośrodkach ko lon i jnych własnych czy 
w ramach akcj i z leconej. Od dwóch lat doko-
nywana jest wymiana dzieci, w ramach wcza-
sów letnich dla dzieci, z ra f iner ią w Schwedt 
w N iemieck i e j Republ ice Demokratyczne j 
Prowadzone są r o zmowy z raf iner ią węgierską 
w Szazhalombatta dla w y m i a n y dzieci. 

N i e zapomniano również o odpoczynku dla 
dorosłych, którzy korzystają z Ośrodka Cam-
pingowego w Soczewce nad jez iorami gosty-
nińskim w okol icy leśnej oraz z kilku dom-
ków w Ośrodku Warszawa — Olsztyn w Wę-
gorzewie na pojezierzu mazurskim. Dobiega 
końca budowa dużego domu wczasowego w Ja-
szowcu nieopodal Wis ły w Beskidzie Śląskim. 
Nowocześnie wyposażony dom zamierza się 
uruchomić w ma ju 1967 roku. P lan pięcioletni 
p r zew idu j e budowę ośrodka wczasowo-ko lon i j -
nego nad morzem. Szybko rozbudowujące się 
zakłady stwarzają wciąż wzras ta jące oraz no-
we prob lemy socjalne, które wymaga j ą nie-
małych środków na ich zagospodarowanie. 

Na zakończenie krótka in formac ja jak M Z R i P 
zwraca ją og romne nakłady inwes t ycy jne na 
ich budowę. Produkty na f t owe ogólnie należą 
do wysokoakumulatywnych. Poniesione nakła-
dy zostają zamortyzowane średno w przeciągu 
3 do 3,5 lat. Okres ten dla oddziałów petroche-
micznych będzie znacznie krótszy . Od urucho-
mienia produkcj i r a f i n e r y j n e j w miesiącu 
sierpniu 1964 do końca 1966 r. przerobiono 4.7 
ml ionów ton ropy na f towe j , z których uzyskano 
i przeznaczono na zbyt 4.1 mi l i onów ton pro-
duktów na f t owych . 

Wrartość produkcj i t o w a r o w e j za ten okres 
w cenach zbytu wynos i 8,4 mi l iardów zł i za 
ostatni rok przekracza już mi l ion złotych na 
jednego pracownika. Płock dostarcza już kra-
jowi 40 proc. wy twarzanych w Polsce beznyn. 
50 proc. o l e j ów napędowych, 80 proc. o l e j ów 
opałowych, 90 proc. gazów p łynnych oraz sze-
reg cennych surowców chemicznych. Obok pro-
dukcj i r a f i n e r y jne j rozpoczęto w kwietniu 
1964 r. produkcję aparatury chemiczne j w cen-
tralnych warsztatach, które do końca 1966 ro-
ku wykona ły 5.942 tony aparatury chemicznej . 
Pods tawowe wskaźniki planu 1966 roku zostały 
wykonane z nadwyżką a w szczególności prze-
rób repy w 104.4"/o, wartości produkcj towaro-
w e j w cenach zbytu w 104,8"/« i produkty 
ra f ine ry jne na zbyt w 107,4®/». Akumulac ja 
z całoksztatłu działalności I etapu przekroczy 
3,1 mi l ia rdów złotych. Dzięki t ym e fektom eko-
nomicznym szybko zwracane są do skarbu pań-
stwa nakłady ponoszone na budowę kombinatu. 
Wskaźniki p lanowane p r z y j ę t e na rok 1967 są 
znacznie trudniejsze. Wzrasta poważnie prze-
rób ropy n a f t o w e j oraz wartość produkcj i to -
wa rowe j . P lan przewidu je n o w e asortymenty 
jak fenol . Szczególnie napięte są wskaźniki za-

54 



trudnienia, funduszu płac i wskaźniki udziału 
kosztów w wartości produkcji. Ich realizacja 
wymaga szukania i uruchomienia rezerw w 
środkach postawionych do dyspozycj i najmłod-
szego ale i najnowocześniejszego przedsiębior-
stwa przemysłu rafinerii nafty w kraju. 

Każda ocena osiągnięć minionego okresu 
oraz perspektyw rozwojowych na następny 
okres zawiera w sobie zawsze próbę prawidło-
wego zbilansowania dodatnich i ujemnych 
zjawisk oraz oszacowanie ich wp ływu na bie-
żącą sytuację przedsiębiorstwa i j e j dalsze 
kształtowanie się. Opracowana ocena I etapu 
budowy M Z R i P wypada wyraźnie korzystnie. 
W dalszej ich działalności będą uwzględnione 
te wszystkie elementy, które w I etapie z łożyły 
się na pomyślne ukształtowanie wyn ików dzia-
łalności M Z R i P i powinny nadal wp ływać do-
datnio w następnym etapie. Analiza przyczyn 
opóźnień inwestycy jnych czy nierównomier-
nych realizacji zadań w działalności eksploata-
c y j n y , które również niekiedy występowały, 
będzie stanowić dodatkowe źródło uzyskania 
lepszych e fektów w drugim etapie. Program 
inwestycyjny I I etapu poważnie przekracza 
zadania inwestycy jne 1 etapu i jest szczególnie 

trudny. Dotychczasowy system organizacji w y -
konawstwa inwestycj i nie gwarantuje termino-
wego oddania planowanych obiektów. Szybkie 
i zdecydowane zmiany będące konkretyzacją 
i realizacją wytycznych zawartych w uchwa-
łach V I P lenum KC P Z P R a zmierzające do 
usunięcia niedomagań towarzyszących dotych-
czas procesowi inwestycj i są konieczne. Obok 
ogromnych zadań inwestycy jnych występują 
w II etapie bardzo trudne zadania produkcyjne. 
Wykonanie tych zadań musi być powiązane 
z poprawą efektywności gospodarowania, 
z konsekwentną realizacją usprawnień wpro -
wadzonych w gospodarce M Z R i P , j e j wyższą 
rentownoścą ze szczególnym uwypukleniem 
lepszej organizacji oraz bardziej ry tmiczne j 
i wydane j pracy w myśl uchwał V I I P lenum 
KC P Z P R . W konkluzji formułując pozytywną 
ocenę I etapu budowy nasuwa się stwierdzenie, 
iż w każdym szybko rozbudowanym przedsię-
biorstwie, nie tylko typu kombinatu, po prze-
byciu pierwszego etapu podstawowego wzrostu 
następuje okres przechodzenia do bardziej in-
tensywnych metod osiągania wzrostu i znacz-
nie wyższe j jakości produkcji oraz wyższe j 
rentowności. 

MARIAN CHUDZYNSKI 

• SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ 
W OKRESIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

Na wiadomość o mającym wybuchnąć pow-
staniu narodowym w nocy z 22 na 23 stycznia 
1863 roku robotnicy jednej z największych pa-
pierni na terenie Królestwa Polskiego w So-
czewce zorganizowali się w oddział powstań-
czy ') i pod osłoną nocy styczniowej podążyli 
z Soczewki starym traktem na Radziwie, aby 
wziąć udział w wypędzeniu z Płocka carskiej 
załogi. Rosjanie bojąc się ewentualnej pomocy 
zza Wisły już wcześniej rozebrali most i w ten 
sposób uniemożliwil i powstańcom z gostyniń-
skiego wzięc ie udziału w szturmie na miasto. 

Podobny pozy tywny stosunek do powstania 
okazali również robotnicy licznych cukrowni. 
Robotnicy cukrowni z okolic Żychlina wypę -
dzili wraz z powstańcami warszawskimi carską 
załogę z miasta w dniu 22 stycznia. K iedy w 
pierwszy dzień powstania z jawi ł się w Sanni-
kach, Stefan Skupiński, re format — powstaniec 
z niedalekiego klasztoru w Szczawinie, znalazł 
szybko zrozumienie u sannickich robotników 
cukrowni. Na apel brata-reformata robotnicy 
tworzą oddział powstańczy. Wielu spośród ro-
botników wymienione j cukrowni bierze udział 
w szturmie na carską załogę w Gąbinie w nocy 
z 25 na 26 stycznia. 

Szczególnie wrażl iwą na apel zakonnika Sku-
pińskiego okazała się młodzież fabryczna. Jak 
podaje Dziennik Powszechny z dnia 31 stycz-
nia 1863 roku „Wezwaniu (zakonnika — przyp. 

autora) cała niemal młodzież fabryczna zadość 
uczyniła". 

Również ludność miast i miasteczek na tere-
nie ziemi gostynińskiej w większości była przy -
chylnie nastawiona do powstania i walczących 
powstańców. Wielu mieszczan z Gostynina, Gą-
bina, Kiernozi i Osmolina znalazło się w sze-
ragach powstańczych. Wielu też mieszkańców 
prze t rzymywało i chroniło u siebie powstań-
ców. Za czynne poparcie powstania przez lud-
ność Osmolina władze carskie odebrały temu 
miastu prawa miejskie. Od tego czasu datuje 
się powolny upadek gospodarczy miasteczka. 

Za pozy tywny stosunek do powstania mie-
szczan gąbińskich władze carskie nałożyły na 
mieszkańców Gąbina aż 3-krotnie kontrybucję 
po 2500 tubli, którą w najbardzie j okrutny spo-
sób ściągano za każdym razem z biednej lud-
ności Gąbina -'). 

Ludność miast musiała też przyglądać się 
egzekucjom, wykonywanym przez carskich żoł-
nierzy na najlepszych synach powstania, wa l -
czących na ziemi gostynińskiej. 

Pięknie zapisały się w dziejach powstania 
kobiety. Pomagały sprawie powstania przez 
prowadzenie małych szpitali i domów chorych. 
Wiemy, że takie szpitale istniały w Gostyninie 
i Gąbinie. 

Za prowadzenie szpitala dla powstańców zo-
stały aresztowane w grudniu 1863 roku z Gą-
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