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JA R O S L A V  W A G N E R

PRZESUNIĘCIE KOŚCIOŁA DEKANALNEGO W MIEŚCIE MOST

W październiku 1975 r. czescy konserw atorzy 
odnieśli duży sukces. Po długoletnich przygo
towaniach zrealizowano — przy udziale przed
siębiorstwa M inisterstwa K ultu ry  — „Trans

fe r”, „P rum stavu” z Pardubic, zakładu Skoda 
z Pilzna, „Inovu” z Pragi i innych — przesu
nięcie późnogotyckiego kościoła Panny Marii 
w mieście Most.

1. Widok ogólny nawy głów
nej kościoła dekanalnego w  
mieście Most (1971 r.)
1. General view of the main 
nave of the decanal church 
in Most (1971)
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Świątynia ta jest budowlą niejednolitą stylo
wo. Ze starszego kościoła, z końca XIII i po
czątku XIV w., zachowała się krypta i zachod
nia wieża fasady. Obecny obiekt, jednonawo- 
wy, budowano od 1517 r. według projektu Ja 
kuba Heilm anna ze Schweinfurtu. Jest to ob
szerna hala z wewnętrznym i filaram i oporo
wymi i odciążonym sklepieniem z siatką żeber. 
Budowę kościoła w zasadniczym zrębie zakoń
czono w 1549 r. przy udziale m ajstra Jakuba 
Grosse (na jednym  ze zworników widnieje da
ta „1549” i inicjały „I. G.”). Kościół ten za
m knął epokę czeskiej architektury  gotyckiej. 
Typ trój nawowej hali osiągnął tu maksymalną 
ekspansję przestrzeni wewnętrznej, a w formie 
sklepień nawiązał do tradycji czeskiego późne
go gotyku.
Biorąc pod uwagę wysokie wartości artystycz
ne budowli i jej znaczenie dla dziejów sztuki 
czeskiej, uchwałą rządu Czeskiej Republiki 
Socjalistycznej (nr 103 z dnia 12 kwietnia 
1971 r.) postanowiono zachować kościół, mimo 
że cała zabudowa na tym  terenie została prze
znaczona do rozbiórki.
Przystąpiono do szczegółowych prac badaw
czych, inwentaryzacji i klasyfikacji wyposaże
nia, sporządzono także pełną dokumentację 
fotograficzną. W czasie badań archeologicz
nych, przeprowadzonych przez Insty tu t A r
cheologii Czechosłowackiej Akademii Nauk 
(Archeologicky Üstav ĆSAV), odkryto funda
m enty kościoła z ostatniej ćwierci XIII w., 
z okresu, kiedy świątynia była budowlą tró j- 
nawową, rozm iarami zbliżoną do obecnej. Dal
sze badania, prowadzone przede wszystkim 
przez Państwowy Insty tu t Ochrony Zabytków

3. Obwodowy wzmacniający pas na murach (1973 r.) 
3. Circumferential „belt” reinforcing the walls (1973)

2. Nawa główna z  zabezpieczeniem filarów i stropu 
(1973 r.)
2. The main nave with  its columns and ceilings pro
tected (1973)

4. Przygotowanie dróg dla przesunięcia we wnętrzu  
kościoła (1973 r.)
4. Tracks for the shifting inside the Church are 
being prepared (1973)

i Ochrony Przyrody (Statni Üstav Pam âtkové 
Péce a Ochrany Prirody), przy współpracy 
Okręgowego Ośrodka Ochrony Zabytków 
(Krajské Stredisko Pam âtkové Péce) z Usti nad 
Łabą, przyniosły nowe odkrycia. Przy rozbiór
ce schodów znaleziono zamurowane przejścia, 
w których zachowało się nie tylko późnogotyc- 
kie szalowanie, ale i jego drew niane wsporni
ki. P rzy zdejmowaniu epitafium W eitmühla 
odkryto fragm ent m alarstw a ściennego z cza
sów przed rokiem 1580, a w trakcie demon
tażu głównego ołtarza barokowego znaleziono
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5. Przesunięcie kościoła (paź
dziernik 1975 r.)
5. Shifting of the church (Oc
tober 1975)

dwa popiersia portretow e, pochodzące z około 
połowy XVI w. Dalsze znaleziska dotyczyły 
przede wszystkim  drugorzędnych, zam urow a
nych detali architektonicznych lub ich f ra 
gmentów.
Jednocześnie z pracam i badawczymi zajm o
wano się techniczną koncepcją zachowania ko
ścioła. Kom itet doradczy ekspertów  m inistra 
ku ltu ry  ĆRS wraz z generalnym  projektantem  
z „Transferu” rozpatrzył następujące sposoby 
zachowania kościoła: a) pozostawienie go na 
miejscu, b) rozebranie obiektu i złożenie go 
na nowym m iejscu oraz c) przesunięcie ko

ścioła w całości na nowe miejsce. Ostatecznie 
przyjęto projekt przesunięcia opracowany 
przez „Transfer” ; w razie potrzeby miano zde
montować zachodnią wieżę i wysuniętą zakry
stię.
Na podstawie projektu podjęto przygotowania 
do operacji przesunięcia. Po przeprowadzeniu 
badań, sklepienia , zabezpieczono betonowymi 
skorupam i umieszczonymi na żelbetowym rusz
cie, natom iast m ury szczytowe i cokoły fila
rów — w miejscu, gdzie łączą się z fundam en
tami. Ze względu na działanie sił bezwładno
ści w momencie przesuwania wzmocniono ko

7. Wózki transportowe z  mechanizmami hydraulicz
nym i (październik 1975 r.)
7. Carriages loaded with hydraulic machinery (Octo
ber 1975)

6. Centrum dyspozycyjne (październik 1975 r.) 
6. Dispatcher’s centre (October 1975)
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ściół stalową konstrukcją w formie ortogonal
nego rusztu, która gwarantowała, że powstałe 
deformacje nie będą większe od maksymalnie 
dopuszczalnego odkształcenia murów. Dzięki 
kompleksowemu powiązaniu konstrukcji stalo
wej z mechanizmem transportowym  bryła 
świątyni mogła płynnie poruszać się po czte
rech drogach transportowych, umieszczonych 
po obu stronach północnej f południowej ścia
ny kościoła. Górną część konstrukcji nośnej 
tworzyły stalowe belki wraz z szynami, ułożo
ne na żelbetowych płytach. Samo urządzenie 
transportowe składało się z 54 czterokołowych 
wózków z podnośnikiem hydraulicznym. Na 
każdej z czterech dróg przed i za kościołem u
mieszczono walce, których ruch tak był zsyn
chronizowany, by odpowiadał zmianom odle
głości z jednej i z drugiej strony obiektu. 
Względny poziom horyzontalny kościoła u
trzym ywany był systemem poziomnic i elek
trycznych czujników, umieszczonych na wóz
kach transportowych. Każdy z systemów roz
dzielczych dublowany był obwodem kontrol
nym (kontrola spoziomowania kościoła, kontro
la siły przenoszonej na walce itp.). 
Przesunięciem kierowano z ośrodka dyspozy
cyjnego umieszczonego za prezbiterium . Po
miarowi działających sił podporządkowano 
program  przesunięcia. Systemy kontrolne i re 
gulacyjne wyposażone były w urządzenia 
działające — w razie zakłóceń — autom atycz
nie.

9. Plan kościoła p.w. NPMarii w Mostë
9. The plan of the Virgin Mary Church in Most

8. Walce hydrauliczne (październik 1975 r.) 
8. Hydraulic rolls (October 1975)

Przesunięcie kościoła realizowano w trzech 
fazach. Przede wszystkim dźwignięto bryłę 
świątyni na poziom przesunięcia, to znaczy, 
że ciężar murów został przeniesiony na kon
strukcję stalową, a przez punkty podparcia na 
urządzenie transportowe. W drugiej fazie od
bywało się właściwe przesunięcie, a w trze
ciej fazie, końcowej, ustawiono kościół na no
wych fundam entach.
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Operację przesunięcia rozpoczęto dnia 30 
września 1975 r. Kościół, o całkowitej wadze 
12 000 ton, przesuw any był ruchem  jedno
sta jnym  z prędkością 2,5 m na dobę. Dnia 
28 października 1975 r. obiekt stanął na no
wym  miejscu, w pobliżu średniowiecznego 
kościoła Sw. Ducha, gdzie został ustawiony 
na skrzyni fundam entow ej.
W przygotowaniu i realizacji przesunięcia 
św iątyni brało _ udział wielu znakomitych 
fachowców z ĆSR, pracowników naukowo- 
badaw czych  oraz przedsiębiorstw  wykonaw
czych z długoletnią tradycją; wszystkie po
czynania były konsultowane z przedstaw icie
lam i UNESCO oraz ze specjalistam i z ZSRR, 
NRD, Węgier, Polski i innych krajów. Dzięki 
tej akcji udało się uchronić jedną z najznako
mitszych budowli późnego gotyku, jej przesu
nięcie stało się świadectwem wysokiego pozio

mu techniki czeskiej, a także troski socjali
stycznego państwa o swoje dziedzictwo ku ltu 
ralne *.

dr Jaroslav Wagner
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THE SHIFTING OF DECANAL CHURCH IN THE TOWN OF MOST

The V irgin M ary Church in the tow n of Most, 
dating from  1517, is one of the m ost valuable histo
rical Gothic m onum ents in Czechoslovakia. T here
fore, the Czechoslovak G overnm ent took the deci
sion of preserving the Church although, the tow n of 
Most had been designed for dem olition, owing to 
the necessity to extend the local coal mine. They 
decided to sh ift the building to its new  location at 
a distance of 843 m etres from  its form er site. The 
shifting  took place in October, 1975. The shifting 
operation was proceeded by archeological w orks, 
listing of equipm ent and arch itectural investigations. 
In  consequence of these, some discoveries took place, 
e.g. th e  Church foundation dating from  the end of 
the 13th century  and fragm ents of m ural paintings 
dating from  the 16th century w ere revealed. Rese

arch w ere followed by strengthening of vaultings, 
w alls and socles of the  pillars w ith „belts” m ade 
of concrete. Besides, the whole of the building was 
reinforced w ith the ' construction made of steel. For 
the shifting operation there  w ere used 53 rolling 
chassis provided with hydraulic elevator. A system 
of horizontal lines and electrolim it gauges was 
adopted. The shifting consisted of th ree stages: 
lifting of the load on to the rolling chassis, shifting 
of the  building a t the speed of 2.5 m etres a day 
and placing of the Church on the form erly prepared 
foundation.
UNESCO specialists w ere asked their advice upon 
the shifting of the Church. This undertaking is 
a good exam ple of great care th a t a socialist country 
takes in the sphere of cu ltu ral heritage protection.
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