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Abstract

In February 2014 the AGH University of Science and Technology Main Library, after lasting a few 
years redecoration and extension of the building, restarted its full activity. The article presents essential 
changes in the organization structure and functionality of the library, which were achieved as a result of 
the investment. As the whole library building was renovated, good logistical planning was essential, due to 
the necessity of ensuring the continuity of user service despite multiple transfer of employees, collections, 
equipment and furniture.

Streszczenie

W lutym 2014 roku Biblioteka Główna AGH,  po trwającym kilka lat remoncie i rozbudowie gmachu 
na nowo uruchomiła swoją działalność w pełnym zakresie swych zadań. W artykule zaprezentowano za-
sadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej i funkcjonalności Biblioteki, których dokonano w ramach 
inwestycji. Z uwagi na to, że remontem kapitalnym objęty był cały gmach biblioteczny, dlatego też nie-
zbędne było wypracowanie wielu zabiegów (rozwiązań) logistycznych, wynikających z konieczności 
wielokrotnego przemieszczana pracowników, zbiorów, sprzętu i mebli przy jednoczesnym zachowaniu 
ciągłości obsługi użytkowników. 

Budynek Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie do użyt-
ku oddany został w 1966 roku, a powstał dzięki ogromnej determinacji ówczesnego 
dyrektora, Władysława Piaseckiego, który interesował się budownictwem bibliotecz-
nym i w tym celu odbył kilka zagranicznych podróży zawodowych. Dzięki stypendium 
Fundacji Forda odwiedził Stany Zjednoczone, Anglię i Francję, gdzie zapoznawał się 
z najnowszymi trendami architektonicznymi w tym zakresie1.

Budynek Biblioteki Głównej AGH był pierwszym w Polsce budynkiem bibliotecz-
nym o konstrukcji modularnej. Konstrukcją nośną budynku są filary, dzięki czemu 
przemieszczanie lekkich ścianek działowych jest stosunkowo łatwym przedsięwzię-

1 Jerzy Krawczyk, Barbara Janczak, Małgorzata Dudziak-Kowalska: Bibliotekarze w dziewięć-
dziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009 s. 46
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ciem. Korzystano z tej możliwości wielokrotnie, dostosowując przestrzeń do zmienia-
jących się potrzeb Biblioteki.  

Przestrzeń magazynowa zaplanowana została na 500 tys. jedn. obl. Już w latach 
70. wartości te zostały przekroczone (1970 – 527.677 jedn. obl.2). W latach 80., gdy 
brak dostatecznej ilości powierzchni na zbiory zaczął być coraz wyraźniej odczuwalny, 
podjęte zostały pierwsze starania o rozbudowę gmachu. Ponadto budynek wymagał 
gruntownego remontu, gdyż użyte do budowy materiały zestarzały się, a rozwiązania 
techniczne przestały spełniać współczesne wymagania i nie były zgodne z obowiązują-
cymi normami. Wprawdzie przeprowadzono kilka remontów, które objęły między in-
nymi instalację c.o. (budynek w pierwotnym założeniu miał być ogrzewany wyłącznie 
poprzez nawiewy ciepłym powietrzem, co w naszych warunkach klimatycznych nie 
zdawało egzaminu), wymianę łatwopalnych ścianek działowych i sufitów podwiesza-
nych na nowe, zgodne z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, oraz części 
instalacji elektrycznej. Notorycznie przeciekający dach łatany był każdego roku, ale 
zabiegi te nie odnosiły oczekiwanych efektów. 

Równolegle podjęto wiele działań mających na celu wygospodarowanie dodatko-
wej powierzchni na zbiory. W pierwszej kolejności odzyskano trochę miejsca po wy-
prowadzeniu się z budynku Wydawnictw AGH oraz Kancelarii Tajnej. Wówczas to 
zbiory kartograficzne i literaturę firmową przeniesiono do oddzielnej czytelni, którą 
umieszczono w wyremontowanych pomieszczeniach po Kancelarii. 

W latach 1995-2000 w zlokalizowanym w przyziemiu magazynie czasopism zain-
stalowano regały kompaktowe, co pozwoliło zaoszczędzić ok. 30% powierzchni maga-
zynowej3. Inwestycja częściowo sfinansowana została ze środków Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej (projekt Librarius). Pozostałe środki pochodziły z budżetu Uczelni. Na-
silający się problem braku miejsca magazynowego zbiegł się z okresem, kiedy to coraz 
więcej tytułów czasopism zaczęło ukazywać się w wersji elektronicznej. Biblioteka 
rezygnowała więc z wersji drukowanych na rzecz elektronicznych i w ten sposób na 
kilka lat odsunięty został problem braku miejsca na zbiory, głównie czasopiśmienne. 
Alternatywny dostęp do zasobów BG spowodował ograniczenie ruchu w czytelniach. 
Z tego względu zdecydowano się na zmniejszenie powierzchni Czytelni Ogólnej w jej 
części na antresoli. W wygospodarowanej w ten sposób przestrzeni utworzono dwa 
kolejne magazyny.

Wszystkie te działania były jednak działaniami krótkofalowymi. Wiadomo było, 
że kiedyś ostatecznie musi nastąpić koniec prowizorek i konieczna będzie zasadnicza, 
kompleksowa zmiana. Sprawdziło się powiedzenie, że „kropla drąży skałę”. Wreszcie 
po wielu latach starań ze strony dyrekcji BG cel został osiągnięty. Władze Uczelni 

2 Jerzy Krawczyk, Barbara Janczak, Małgorzata Dudziak-Kowalska: op. cit. s. 26
3 Jerzy Krawczyk, Barbara Janczak, Małgorzata Dudziak-Kowalska: op. cit. s. 32



271Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 1 (13)

zdecydowały się na radykalną zmianę wizerunku budynku BG i przeznaczyły na tę 
inwestycję odpowiednie środki finansowe. Początek był skromny – wymiana elewacji 
południowej (frontowej) i ocieplenie od tej strony budynku, wymiana poszycia dachu, 
przystosowanie podjazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wkrótce, bo już w następnym roku, dzięki decyzji ówczesnego rektora AGH o kon-
tynuacji przedsięwzięcia, nastąpił drugi etap remontu. Tym razem odnowieniu podda-
no elewacje: wschodnią i zachodnią. I znów czekały nas przemieszczenia, podobnie, 
jak rok wcześniej. 

W wyniki obu remontów trzy ściany budynku zostały ocieplone, zainstalowa-
no w nich nowoczesną stolarkę okienną, dach wreszcie przestał zalewać zbiory. Już 
w trakcie realizacji II etapu remontu przystąpiono do prac projektowych, których celem 
zasadniczym miało być powiększenie powierzchni magazynowej oraz dostosowanie 
budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Tak szeroko zakrojona inwestycja oznaczała, że jest to najlepszy moment, 
by całkowicie od nowa zagospodarować przestrzeń biblioteczną i w ten sposób zdecy-
dowanie usprawnić funkcjonalność Biblioteki. Prace nad projektem architektonicznym 
i projektami branżowymi trwały kilka miesięcy. Ze swej strony w dużym stopniu byli-
śmy do tej pracy przygotowani, bowiem już w 2000 r. na potrzeby projektu rozbudowy 
opracowany został przez nas szczegółowy program użytkowy. Ówczesny projekt nie 
doczekał się realizacji, ale program użytkowy można było wykorzystać przy pracach 
nad założeniami do nowego projektu. Wymagał on jedynie przeróbki i dostosowania 
do ostatecznie przyjętego w 2011 r. zakresu prac budowlanych. 

Ponadto w okresie pomiędzy powstaniem obu projektów opracowano i wdrożono 
istotne zmiany organizacyjne. Były one etapem przygotowawczym do przyszłej mo-
dernizacji gmachu. Tak więc w 2007 r. połączone zostały oddziały formalnego i rzeczo-
wego opracowania zbiorów w jeden Oddział Opracowania Zbiorów. Drugiej zmiany, 
likwidacji Oddziału Czasopism, dokonano w 2011 r., a pracownicy wraz z wykony-
wanymi przez siebie zadaniami przeszli do czterech oddziałów: Gromadzenia Zbio-
rów, Opracowania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów i Oddziału Informacji Naukowej. 
Zmiany w strukturze organizacyjnej uwzględnione zostały w nowym projekcie rozbu-
dowy i modernizacji Biblioteki Głównej. Wykorzystując możliwość dokonania nowe-
go zagospodarowania przestrzeni wprowadzono też sporo zmian funkcjonalnych, które 
opisano poniżej. 

Dzisiaj, po oddaniu inwestycji, każdego odwiedzającego Bibliotekę już na wejściu 
wita przestronny hol ze stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do 
katalogów bibliotecznych, z wypożyczalnią i Strefą Wolnego Dostępu (SWD). SWD 
powstała w oparciu o doświadczenia innych bibliotek zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych. Zlokalizowana została na parterze budynku, gdzie na powierzchni 657 m2 

zgromadzono księgozbiór obejmujący ok. 60 tys. podręczników. Utworzenie jej oka-
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zało się strzałem w dziesiątkę. Strefa wraz z ulokowanym w niej księgozbiorem, moż-
liwością dokonywania samodzielnych wypożyczeń za pośrednictwem selfcheck-ów 
oraz dobrymi warunkami do pracy na miejscu (29 miejsc pracy), z dostępem do sieci 
WiFi, z pięknym widokiem na zieleń za oknami, zaczęła cieszyć się wśród studentów 
dużą popularnością. Wydzielenie tej przestrzeni wiązało się z koniecznością przenie-
sienia pokojów pracy oddziałów Gromadzenia Zbiorów, Opracowania Zbiorów, sekcji 
scontrowej oraz serwerowni z parteru na I i II piętro do dobudowanej części.

Do istotnych zmian zaliczyć należy też połączenie wypożyczalni studenckiej i dla 
pracowników. Siedem stanowisk obsługiwanych przez bibliotekarzy zredukowano do 
czterech4. Obawy pracowników Oddziału Udostępniania, że stanowisk w nowym roz-
wiązaniu będzie za mało, okazały się nieuzasadnione. Zastosowanie wolnego dostępu 
do podręczników i doposażenie SDW w dwa stanowiska do samodzielnych wypoży-
czeń sprawiły, że nawet w okresie największego ruchu5 nie zanotowano nadzwyczaj-
nych zatorów w obsłudze użytkowników.

Zlikwidowana została odrębna czytelnia czasopism, natomiast czytelnia ogólna – 
obecnie Czytelnia Główna, w której obecnie udostępnia się zarówno książki (6.400 
egz.), jak i najpoczytniejsze czasopisma bieżące (384 tytuły) – została powiększona6. 
Czytelnia jest dwupoziomowa. Na antresolę, na której poza typowymi miejscami czy-
telniczymi, mieszczą się 4 zamykane boksy przeznaczone do pracy indywidulanej, pro-
wadzą kręte, o lekkiej konstrukcji, schody. 

Czytelnia kartograficzna połączona została z czytelnią norm i patentów w jedną 
przestronną Czytelnię Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (302 m2). Wcze-
śniej, należące do Oddziału Zbiorów Specjalnych (OZS) czytelnie zlokalizowane były 
po przeciwległych stronach budynku, co utrudniało sprawną obsługę obu jednocześnie. 
Dzięki scaleniu czytelń oraz zharmonizowaniu godzin korzystania wszystkich rodza-
jów zbiorów specjalnych, wydłużone zostały godziny obsługi użytkowników w zakre-
sie udostępniania map. 

Budynek od samego początku posiadał Czytelnię Książek Własnych. To kolejna 
przestrzeń, którą upodobali sobie użytkownicy, w szczególności studenci, którzy w tym 
miejscu mogą przygotowywać się do zajęć, czytać prasę itd. W trakcie trwającego w la-
tach 1996-1999 remontu Czytelnia ta, z uwagi na przeniesienie katalogów z I piętra 
na parter oraz konieczność wygospodarowania dodatkowej powierzchni magazyno-
wej, została zmniejszona nieomal o połowę. Dziesiątki studentów, odwiedzających ją 
codziennie, świadczyły o tym, że taka przestrzeń jest w Bibliotece nadal niezbędna. 

4 w tym jedno stanowisko z odpowiednio obniżonym blatem przewidziano dla osób niepełnospraw-
nych

5 przełom semestru zimowego i letniego, kiedy w krótkim okresie notuje się zarówno dużo zwrotów, 
jak i wypożyczeń

6 Łączna powierzchnia – 442 m2, w tym 324 m2  na I p. oraz 118 m2 na antresoli
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Ponadto w Czytelni od czasu do czasu organizowane były różnego rodzaju prelek-
cje, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. Toteż zasugerowano projektantom ponowne jej 
powiększenie. Obecnie Czytelnia Książek Własnych zajmuje powierzchnię 212 m2. 
Wyposażona została w sprzęt audio-video (m.in. 6 ekranów LCD 50” i 60”, mikrofony, 
konsolę dźwięku, tablet sterujący) i pozostały sprzęt, niezbędny do obsługi semina-
riów, konferencji. Sala dostosowana została także do potrzeb osób niedosłyszących po-
przez zastosowanie w niej pętli induktofonicznej. W Czytelni zainstalowano mobilną 
ściankę działową, dzięki której całą przestrzeń można dzielić na dwie niezależne salki. 
Zwyczajowo jedna z nich pozostawiana jest do dyspozycji studentów; w drugiej mogą 
odbywać się zebrania, spotkania wewnętrznych zespołów roboczych itp. Okazjonalnie, 
gdy spodziewana jest większa frekwencja, ścianka mobilna jest składana i wówczas 
Czytelnia pełni także swoją drugą funkcję – sali do odczytów, seminariów, wykładów. 
W razie potrzeby w łatwy sposób można złożyć stoły (składane nogi) i dostawić do-
datkowe krzesła, dzięki czemu w spotkaniu jednocześnie może wziąć udział większa 
liczba osób (ok. 60-70).

Biblioteka Główna AGH prowadzi szeroką działalność dydaktyczną. Dotychczas 
zajęcia odbywały się w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (OIN). Oznaczało to, 
że na czas trwania zajęć użytkownicy obsługiwani byli w pokojach pracy Oddziału, 
co wiązało się z dużym dyskomfortem zarówno dla użytkowników, jak i pracowni-
ków Oddziału. W ramach projektu powstała oddzielna salka seminaryjna wyposażona 
w stanowiska komputerowe oraz tablicę interaktywną. W sali tej odbywają się wykłady 
i ćwiczenia ze studentami, a także inne spotkania, na przykład grup roboczych, bez 
zakłócania pracy OIN.

Powiększona została powierzchnia magazynowa, a w magazynach zainstalowano 
nowe regały stałe i ruchome. Pozostałe pomieszczenia (czytelnie, hole, pokoje pracy) 
otrzymały nowe meble (biurka, stoły, stoliki, fotele, krzesła, siedziska, pufy, szafy, sto-
jaki informacyjne, tablice i tabliczki informacyjne, drobny sprzęt AGD).

Powstała też profesjonalna serwerownia, wyposażona miedzy innymi w wydajny 
system klimatyzacji precyzyjnej.

Wprowadzono wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych, takich jak podjazd 
dla wózków inwalidzkich, winda z instalacją głośnomówiącą, informującą o aktualnie 
wykonywanej czynności (np. otwieranie drzwi, informacja o kondygnacji, na której 
winda się znajduje) oraz z system alarmowym na wypadek jej unieruchomienia, stoliki, 
także komputerowe, z regulowaną wysokością blatu, wspomniana wyżej pętla indukto-
foniczna w Czytelni Książek Własnych, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ostatecznie inwestycja została pomyślnie zakończona, choć na jej początku było 
wiele obaw, między innymi o to, czy uda się ją zrealizować bez zamykania na dłuższy 
okres czasu Biblioteki. Postawiony wykonawcom warunek, że w trakcie realizacji tak 
szeroko zakrojonej inwestycji Biblioteka musi działać w sposób ciągły egzekwowany 
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był z naszej strony z całą stanowczością, dzięki czemu w zasadzie cały czas BG obsłu-
giwała użytkowników. 

Zdarzały się wprawdzie przypadki krótkoterminowego zamykania jakiejś agendy, 
gdy trzeba było dokonać przeniesienia jej z jednego miejsca na drugie, ale zwykle taki 
zabieg trwał najwyżej kilka dni. Konieczne też było przejście, na czas remontu, na 
system jednozmianowy, ograniczając godziny otwarcia Biblioteki. 

Zasadniczy problem pojawił się, gdy z nieomal całym dobytkiem trzeba było opu-
ścić starą część budynku, która miała zostać poddana remontowi kapitalnemu. Aby 
jednak przenieść się do nowo dobudowanej części należało uzyskać formalną zgodę na 
użytkowanie. Kluczowa była pozytywna opinia ze strony Państwowej Straży Pożarnej. 
Ostatecznie udało się tę przeszkodę dosyć sprawnie pokonać.

W ciągu 4 lat przenosiliśmy się kilka razy. Remont południowej elewacji (2010 r.) 
oznaczał przesunięcie wszystkich osób i części zbiorów na stronę północną. Zafolio-
wane meble pozostały w remontowanych pomieszczeniach. Po zakończeniu prac re-
montowych wszystko wróciło na poprzednie miejsce. W następnym roku podobny los 
spotkał osoby, zbiory i sprzęt zlokalizowane od strony wschodniej i zachodniej. 

Najtrudniejszy etap – to lata 2012-2013, kiedy rozpoczęła się dobudowa modu-
łu o szerokości ok. 7 m do istniejącego gmachu wzdłuż całej północnej ściany przez 
wszystkie kondygnacje. Najpierw trzeba było całkowicie opuścić pomieszczenia od 
strony północnej, a gdy zakończona została dobudowa i nastąpiło połączenie i wykoń-
czenie nowopowstałych pomieszczeń, wówczas z prawie 5 tys. m2 starej części bu-
dynku przenieśliśmy się na ok. 1 tys. m2. Nieodzowne okazało się wywiezienie części 
sprzętu i zbiorów do baraku na Miasteczku Studenckim, który właśnie został opusz-
czony przez księgarnię, a nowy najemca jeszcze się w nim nie zagospodarował. Część 
księgozbioru udało się pozostawić na miejscu w starej części budynku szczelnie, na ile 
to było możliwe, zabezpieczając go folią. Było to znaczne utrudnienie dla wykonaw-
ców, szczególnie w momentach, gdy nieodzowne było operowanie spawarkami. Na 
czas tego typu prac, dla zachowania bezpieczeństwa, trzeba było ustawiać dodatkowe 
osłony. Zastosowany został wreszcie trzeci manewr: po osobach, które tuż przed lub 
podczas realizacji inwestycji przeszły na emeryturę nie zatrudniono nowych, ponie-
waż nie było możliwości zapewnienia im stanowisk pracy. Na nasz wniosek władze 
rektorskie zgodziły się na zamrożenie kilku etatów i odblokowanie ich po zakończeniu 
inwestycji. 

Dzięki tym wszystkim zabiegom udało się pomyślnie przebrnąć przez remont. Był 
to niezwykły sprawdzian dla wszystkich pracowników. I chyba staliśmy się niezłymi 
ekspertami w dziedzinie logistyki.

W wyniku rozbudowy i modernizacji Biblioteka zyskała dodatkowe 1 169 m2. 
Obecna powierzchnia – to 6 194,50 m2, z czego dla Biblioteki – 6 114 m2. Ok. 80 m2 
przeznaczono na rozdzielnię uczelnianą. Magazyny zamknięte – to ok. 2 tys. m2, w któ-
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rych przechowuje się ok. 1 130 000 zbiorów, w tym 425 377 książek, 145 377 wol. 
czasopism, 564 578 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (stan na 31 XII 2013 r.).

Od wielu lat marzyła się nam nowoczesna biblioteka, z wolnym dostępem do zbio-
rów, z odpowiednimi przestrzeniami wypoczynkowymi dla użytkowników. Bez dodat-
kowej powierzchni i modernizacji całości budynku nie byłoby to możliwe. Od lutego 
2014 roku Biblioteka działa już w pełnym zakresie. Liczba odwiedzających ją użyt-
kowników, szczególnie studentów, świadczy o tym, że spełnione zostały ich oczekiwa-
nia, że czują się tu dobrze nie tylko dlatego, że są obsługiwani w sposób profesjonalny 
i życzliwy, że stworzono im komfortowe warunki do nauki, ale też dlatego, że zorgani-
zowano im strefy, gdzie mogą spędzić czas wolny pomiędzy zajęciami7.

7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). Biblioteka Główna. Informator [on-
line] / oprac. Marian Górkiewicz. Tryb dostępu: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0322/informator.
pdf [4 IV2014] 
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Modernizacja starej części budynku
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Tymczasowa ściana odgradzająca stary budynek od dobudowywanego modułu

Dobudowa modułu



280 Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 1 (13)

Regały z księgozbiorem na placu budowy

Część księgozbioru na czas remontu wywieziono na Miasteczko Studenckie
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Tymczasowa Wypożyczalnia

Tymczasowo zorganizowana Czytelnia Główna w pomieszczeniu 
przyszłej Czytelni Książek Własnych
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Czytelnia Główna – w oczekiwaniu na regały
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Przenosiny
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Pokoje pracy indywidualnej
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Strefa Wolnego Dostępu

Główny hol, Wypożyczalnia, Katalogi, przejście do Strefy Wolnego Dostępu


