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WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGOWEJ 
PŁOCKIEGO MOSTU PRZEZ WISŁĘ 

W PIERWSZEJ POŁOWIE 1998 R. 
W związku z przedłużającą się sprawą sądową cy-

wilną, skierowaną przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg 
Miejskich w Płocku jako inwestora bezpośredniego w 
imieniu Urzędu Wojewódzkiego przeciwko Generalnemu 
Realizatorowi modernizacji pomostu drogowego płockie-
go mostu przez Wisłę /1993-1995/, nowy Wojewoda Pło-
cki Andrzej Drętkiewicz podjął w dniu 19 lutego br. de-
cyzję o realizacji wymiany nawierzchni jezdni mostu i jej 
zakończeniu jeszcze w pierwszej połowie 1998 r. 

Powyższe było spowodowane nie tylko zmniejszoną 
przepustowością mostu /ogromne korki/, lecz również za-
grożeniem bezpieczeństwa ruchu oraz przyśpieszoną de-
wastacją konstrukcji stalowej mostu /zmęczenie materiału 
wskutek nadmiernych drgań, wywołanych przejazdem 
pojazdów przez dziury i wyrwy w nawierzchni/. 

W wyniku decyzji Wojewody Płockiego oraz jego oso-
bistej aktywnej i zdeterminowanej koordynacji, dyrektor 
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Płocku Stanisław 
Markuszewski, zorganizował proces inwestycyjny wymia-
ny nawierzchni jezdni drogowej pomostu w czteromiesię-
cznym cyklu /łącznie z procedurami przetargowymi/. Wy-
jątkowo krótko przebiegał również cykl samej realizacji i 
to nie tylko jak na polskie warunki, lecz również europej-
skie. Zerwanie starej i wykonanie nowej nawierzchni mo-
stu o długości 690 m wykonano w okresie krótszym niż 
miesiąc /od 14 maja do 10 czerwca/. 

Funkcję Generalnego Realizatora, odpowiedzialne-
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Markuszewski. dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego UW w 
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go za projektowanie technologii i wykonawstwo, powie-
rzono znanej warszawskiej firmie drogowej "DROMEX" 
S.A., natomiast funkcję inwestora zastępczego zgodnie 
z procedurami FIDIC w wersji Inżyniera Kontraktu - objął 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Stano-
wisko "inżyniera" pełniącego nadzór nad inspektorami 
nadzoru z IBDiM pełnił mgr inż. Andrzej Błaszczykowski. 
Generalny Realizator na tym zadaniu włączył do współ-
pracy dwie firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
we "DROMOST" Warszawa Sp. z o.o. oraz Przedsiębior-
stwo Usług Specjalistycznych "COVER" Płock. 

Omawiane zadanie stanowiło podstawową część 
przedsięwzięcia remontowego mostu składającego się 
z n/w zadań towarzyszących i uzupełniających, doty-
czących m.in. infrastruktury transportowej i zmiany or-
ganizacji ruchu w Płocku i województwie: 

a/ dojazdy do mostu stałego; 
b/ przeprawa zastępcza pontonowa przez Wisłę w Płocku, 
c/ przyczółki i dojazdy do przeprawy zastępczej, 
d/ przeprawa promowa przez Wisłę w Płocku, 
e/ "wahadła pasażerskie PKP": PŁOCK - RADZIWIE, 
f/ miejska komunikacja autobusowa w Płocku, 
g/ zamiejska komunikacja autobusowa 

w województwie płockim, 
h/ oznakowanie dróg dojazdowych do mostu 

pontonowego w Płocku, 
i/ oświetlenie na moście stałym i pontonowym, 
j/ łączność dla obsługi mostu pontonowego, 
k/ zaplecze dla obsługi mostu pontonowego. 
Każde z w/w zadań zorganizowanych i sterowanych 

przez WDDM w Płocku w trakcie wykonawstwa było re-
alizowane na bazie ustaleń przetargowych i umownych 
przez odrębnych wykonawców: 

ad. a/ - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Gostyninie, 

ad. b/ - Jednostka Wojskowa 3136 we Włocławku, 
ad. c/ - Firma "HYDROSTAL" w Płocku, 
ad. d/ - Firma "ADALAK" w Płocku, 
ad. e/ - PKP Kutno, 
ad. f/ - Zakład Komunikacji Miejskiej w Płocku, 
ad. g/ - Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Płocku, 
ad. h/ - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Go-

styninie, 
ad. i/ - P.P.H-U. "WERESZCZYŃSKI" w Płocku, 
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ad. j/ - "TELEKOMUNIKACJA POLSKA" S.A. - Za-
kład w Płocku, 

ad. k/ - Firma "KONTENER" w Płocku. 
Najważniejszym zadaniem towarzyszącym w tym 

przedsięwzięciu była zastępcza przeprawa mostowa 
zaprojektowana z pontonów /park PP-64/, wykonana, 
eksploatowana i zdemontowana przez JW 3136 z 
Włocławka pod dowództwem płk. Jacka Witka. 

Przyczółki do mostu pontonowego wraz z dojazdami 
były nadzorowane bezpośrednio przez kierownika 
Działu Technicznego WDDM - Zygmunta Rzewuskie-
go, natomiast zabezpieczenie warunków socjalnych dla 
żołnierzy J.W. 3136 oraz zorganizowanie brygady spa-
waczy spośród bezrobotnych dla potrzeb Wojska było 
real izowane przez kierownika Działu Organizacj i 
WDDM - Barbarę Obidowską-Głoś. 

Podstawowym zadaniem uzupełniającym była zmia-
na organizacji ruchu drogowego i kolejowego w Płocku, 
w województwie płockim i w województwach ościen-
nych, zrealizowana przez wojewódzki Zespół ds. Orga-
nizacj i i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
WDDM w Płocku, pod nadzorem kierownika Działu In-
żynierii Ruchu WDDM - Henryka Lamparskiego. 

Należy stwierdzić, że WDDM dla wypracowania w 
wyjątkowo krótkim czasie optymalnych rozwiązań orga-
nizacyjno-technicznych całości przedsięwzięcia fazę 
programowania i projektowania przeprowadziła zespo-
łowo z przedstawicielami specjalistycznych służb wo-
jewódzkich i miejskich, PPKS, ZKM, PKP, Wojska i są-
siednich Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych oraz 
naukowcami z Warszawy i Wrocławia. 

W celu precyzyjnego realizowania ustalonego har-
monogramu dyrektywno-umownego oraz cyklicznie 
aktualizowanych harmonogramów operatywnych, opra-
cowanych przez zastępcę naczelnego dyrektora 
WDDM Włodzimierza Serafimowicza i starszego inspe-
ktora wojewódzkiego Wydziału Rozwoju Gospodarcze-
go UW Stanisława Bentlewskiego organizowano m.in. 
dwa cykle cotygodniowych narad koordynacyjno-kon-
trolnych. Jedne narady przeprowadzano w siedzibie 
WDDM dla bezpośrednich uczestników procesu inwes-
tycyjnego, natomiast drugie w Urzędzie Wojewódzkim 
- osobiście prowadzone przez Wojewodę Andrzeja Dręt-
kiewicza z zespołem koordynacyjnym w składzie: dyre-
ktor WRG Zdzisław Mazanek, dyrektor WDDM Stanisław 
Markuszewski, rzecznik prasowy Wojewody Jacek Pie-
karski i starszy inspektor wojewódzki Stanisław Bentle-
wski oraz jednostkowo dopraszanymi dyrektorami spe-
cjalistycznych Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. 

Należy stwierdzić, że przebieg tych narad i ustalenia 
oraz dyspozycje dla uczestników procesu inwestycyj-
nego były szczegółowo protokołowane, natomiast roz-
bieżności w stosunku do ustaleń harmonogramowych 
były prezentowane: na szczeblu Urzędu Wojewódzkie-
go - tradycyjnie, zaś na szczeblu WDDM - według in-
formatycznego systemu SHOD. 

Można mieć nadzieję, że w br. w trakcie wymiany na-
wierzchni jezdni drogowej płockiego mostu miało miejsce 
wdrożenie autentycznie światowej klasy technologii na-
wierzchni drogowej na stalowej płycie pomostu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej płyty orto-
tropowej i hydroizolację wykonała płocka firma "CO-
VER" BETONOLEM EP 130 THIX wraz z materiałem 
gruntującym EPIDUR GB-EP Zinkphosphat, zgodnie z 
Aprobatą techniczną IBDiM Nr AT/98-03-0377. Nato-
miast nawierzchnia bitumiczna została wykonana przez 
"DROMEX" Warszawa z użyciem asfaltu modyfikowa-
nego z dodatkiem włókien celulozowych. 

W związku z tym, że Zamawiający tj. WDDM w Płoc-
ku w końcu br. będzie obchodzić rocznicę 10-lecia swe-
go funkcjonowania, stąd ważnym dla pracowników tej 
firmy oraz płockiego społeczeństwa, jest oficjalne sta-
nowisko naukowców i specjalistów z instytutu resortu 
transportu o udanym rozwiązaniu projektowym oraz 
sprawnej i dobrej jakościowo realizacji remontu. 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, ja-
ko inwestor zastępczy w wersji FIDIC /Inżynier Kontra-
ktu/, odpowiedzialny za nadzór inwestorski odnośnie 
zaproponowanej przez Generalnego Realizatora tech-
nologii, dokumentację i realizację, wspólnie z Komisją 
odbioru końcowego robót, kierowaną przez H. Lampar-
skiego a powołaną przez dyrektora WDDM S. M a t u -
szewskiego, stwierdzili, że roboty zostały wykonane po-
prawnie pod względem technicznym i technologicznym. 
Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż zbyt mała gru-
bość płyty ortotropowej pomostu może być przyczyną 
uszkodzeń nawierzchni i izolacji w trakcie eksploatacji 
obiektu. Dla wydłużenia trwałości nawierzchni i izolacji 
zaleca się więc obniżenie wielkości dopuszczalnego 
obciążenia pojazdami np. do 20 t. 

Równocześnie zwrócono uwagę na konieczność wy-
konania w przyszłości /w ciągu 2-3 lat/ nowej hydroizolacji 
na chodniku oraz technologicznego szwu dla połączenia 
i zapewnienia ciągłości izolacji chodnika z jezdnią. 

Należy przy okazji podkreślić zasługi i podziękować 
instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które bez-
interesownie włączyły się we współfinansowanie i re-
alizację tego przedsięwzięcia. 

Na szczególne podziękowania zasłużyły instytucje 
i firmy z województwa płockiego, które na apel Woje-
wody przekazały na konto remontu mostu środki finan-
sowe: a/ z Płocka - "PETROCHEMIA", PERN, "AJ-
MEX", "MOSTOSTAL", "ALBUD", Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych, "MUNISERWIS", NSZZ "SOLIDAR-
NOŚĆ" Zarząd Regionu Płock, SIOSTRY PASJONI-
STKI; b/ z Gostynina - "ELGO"; c/ z Sierpca - URZĄD 
REJONOWY; dl Starej Białej - BANK SPÓŁDZIELCZY; 
jak również i osoby prywatne /Zygmunt Szamel, Jan 
Keklak, Henryk Żółtowski, Bożena Strzelecka/. 

Na wyjątkowe uznanie zasłużyły firmy, które bez-
płatnie przekazały obiekty zapleczowe, urządzenia, 
sprzęt, narzędzia pracy i materiały budowlane oraz wy-
konały roboty specjalistyczne: "MOSTOSTAL" Płock, 
"WERESZCZYŃSKI" Płock, "PETROMALDEX" Płock, 
"KONTENER" Płock, "NAFTOREMONT" Płock, "LOB-
BE" Płock, "FARBIX" Płock, "TELEKOMUNIKACJA 
POLSKA" S.A. - Zakład w Płocku, "BUD-MAT" Płock. 
"COVER" Płock, "ABC B. ZALEWSKI" Płock, Płocka 
Gospodarka Komunalna, Płocka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, "ELGO" Gostynin i PRD Gostynin. 
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